

**Муниципальное общеобразовательное учреждение
Краснооктябрьская средняя общеобразовательная школа**

п.Ишалино

ПРИКАЗ

от 17.12.2020г.

№ 69-1

«О создании рабочей группы и
утверждении «Дорожной карты»
по разработке рабочей программы воспитания
и календарного плана воспитательной работы»

В исполнении Федерального закона №304-ФЗ от 31.07.2020 года «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по разработке Программы воспитания школы.
2. Утвердить состав рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания:
Габбасова Д.Г. – ЗДУВР;
Ахметжанова Н.И. – ЗДВР;
Беспалова Э.Г. – ЗДУВР;
Майстренко О.И. – педагог-организатор;
Малёва П.П. – педагог-психолог;
Нажметдинова Г.С. – социальный педагог;
Магафурова Г.М. – учитель начальных классов;
Алфавитова Е.В. – учитель начальных классов;
Леднева Р.Р. – учитель начальных классов;
Перескокова Т.Н. – учитель технологии, ИЗО;
Скакова Е.С. – педагог дополнительного образования;
Каданова В.В. – учитель русского и литературы;
Фаизов Т.М. – учитель информатики.
3. Утвердить этапы реализации «Дорожной карты» проекта программы воспитательной работы школы (Приложение 1).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по ВР Ахметжанову Н.И.

Директор:

С приказом ознакомлены:



А.К. Саломатин

Алфавитова Е.В.

Магафурова Г.М.

Ахметжанова Н.И.

Майстренко О.И.

Беспалова Э.Г.

Малёва П.П.

Габбасова Д.Г.

Нажметдинова Г.С.

Каданова В.В.

Перескокова Т.Н.

Леднева Р.Р.

Скакова Е.С.

Фаизов Т.М.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МОУ КРАСНООКТЯБРЬСКОЙ СОШ»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (январь 2021 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (январь – февраль 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МОУ КРАСНООКТЯБРЬСКОЙ СОШ»**

№ п/п	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата нач.	Дата оконч.	
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Декабрь 2020	Январь 2021	Зам.директора по ВР Ахметжанова Н.И.
2	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Декабрь 2020	Апрель 2021	Зам.директора по ВР Ахметжанова Н.И.
3	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования	В течение учебного года 2020-2021	Май 2021	Зам.директора по ВР Ахметжанова Н.И.
Мероприятия содержательного характера					
4	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Январь 2021	Февраль 2021	Зам.директора по ВР Ахметжанова Н.И.
4.1	Пояснительная записка	Проект	Январь	Январь	Зам.директора по

	проекта	пояснительной записки	2020	2020	ВР Ахметжанова Н.И.
4.2	Раздел 1 «особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Декабрь 2020	Январь 2021	Зам.директора по ВР Ахметжанова Н.И.
4.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	Январь 2021	Февраль 2021	Зам.директора по ВР Ахметжанова Н.И.
4.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Январь 2021	Февраль 2021	Зам.директора по ВР Ахметжанова Н.И.
4.4.1	Инвариантные модули: – «Классное руководство»; – «Школьный урок»; – «Курсы внеурочной деятельности»; – «Работа с родителями»; – «Самоуправление»; – «Профориентация»	Проект содержательной части программы	Январь 2021	Февраль 2021	Зам.директора по ВР Ахметжанова Н.И. Рабочая группа
4.4.2	Вариативные модули: – «Ключевые общешкольные дела»; – «Детские общественные объединения»; – «Школьные медиа»; – «Организация предметно-эстетической среды»; – «Порядок и безопасность»	Проект содержательной части программы	Январь 2021	Февраль 2021	Зам.директора по ВР Ахметжанова Н.И. Рабочая группа
4.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	Март 2021	Март 2021	Зам.директора по ВР Ахметжанова Н.И.
5	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021-2020 уч. г.	Апрель 2021	Май 2021	Зам.директора по ВР Ахметжанова Н.И. Рабочая группа

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
6	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МОУ Краснооктябрьской СОШ	Протокол заседания пед. совета	Май 2021	Май 2021	Зам.директора по ВР Ахметжанова Н.И.
7	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешкольного род. собрания	Сентябрь 2021	Сентябрь 2021	Зам.директора по ВР Ахметжанова Н.И.
8	Обсуждение проекта программы воспитания с советом старшеклассников школы	Протокол заседания старшеклассников школы	Май 2021	Май 2021	Зам.директора по ВР Ахметжанова Н.И. Педагог-организатор Майстренко О.И.
9	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021	Сентябрь 2021	Зам.директора по ВР Ахметжанова Н.И.
Нормативно – правовое обеспечение					
10	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МОУ Краснооктябрьской СОШ по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021	Апрель 2021	Зам.директора по ВР Ахметжанова Н.И.
11	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, доп. образования об организации совместной деятельности	Январь 2021	Декабрь 2021	Директор школы Саломатин А.К.
12	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООУ, СОУ	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООУ, СОУ	Июнь 2021	Июнь 2021	Зам.директора по ВР Ахметжанова Н.И. Зам. директора по УВР Габбасова

					Д.Г. Зам. директора по УВР Беспалова Э.Г.
Кадровое обеспечение					
13	Организация методический семинаров для педагогов по реализации программы воспитания	Протоколы семинаров, педагогический советов	Январь 2021	Июнь 2021	Зам.директора по ВР Ахметжанова Н.И.
14	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников в воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020	Май 2021	Зам.директора по ВР Ахметжанова Н.И.
Информационное обеспечение					
15	Размещение программы воспитания МОУ Краснооктябрьской СОШ на официальном сайте школы	Сайт школы	Март 2021	Март 2021	Ответственная за сайт Мишнёва Е.М.
16	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания МОУ Краснооктябрьской СОШ на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021	Июнь 2021	Ответственная за сайт Мишнёва Е.М.
17	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021-2021 уч. г.	Сайт школы	Июнь 2021	Июнь 2021	Ответственная за сайт Мишнёва Е.М.
Мониторинг					
18	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений	Февраль 2021	Май 2021	Зам.директора по ВР Ахметжанова Н.И.

	достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)				
19	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Административный совет	Один раз в месяц в течение года		Зам. директора по ВР Ахметжанова Н.И.
Финансовое обеспечение					
20	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		Директор школы Саломатин А.К.
21	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		Директор школы Саломатин А.К. Зам. директора по АХЧ Садикова Э.Ф.
Материально – техническое обеспечение					
22	Укрепление материально – технической базы МОУ Краснооктябрьской СОШ для реализации программы	Самообследование	Декабрь 2020	Июнь 2020	Зам. директора по АХЧ Садикова Э.Ф.